（公財）東京都都市づくり公社　令和8年度工事年間発注予定表
（10月1日現在版）

区画整理事業等分

注記の見かた

（公表済）・・・・・・・・・・・・・令和８年 10 月１日現在において公表済みの案件

（不調再発注）・・・・・・・・・令和８年 10 月１日現在において不調再発注の案件

（追　加）・・・・・・・・・・・・・当予定表において令和８年 10 月１日現在版に追加された案件

（撤　回）・・・・・・・・・・・・・令和８年 10 月１日現在版において発注を撤回した案件

一部修正・・・・・・・・・・・・・・・令和８年５月 31 日現在版から工事概要等の修正があった案件

（注）・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。
※指：指名競争入札　随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合が有ります。

工事年間発注予定表（令和８年度）

令和８年 10 月１日現在

日野市　東町・万願寺第二　地　区

まちづくり部

番号	工　事　件　名	工事場所	工　事　概　要	入札予定時期 （　）内は予定月	工　期 第○～第○	種　別	入札及び契約方法
1	（追　加） 東町地区 37 街区整地及び万願寺第二地区 4 号公園暫定整備工事	東町・ 万願寺第二 地区内	整地面積　A=1,100 ㎡ ダスト舗装工 A=1,300 ㎡	第　3　四半期 （11 月）	3　～　4　四半期	一般土木	指　随

（注）・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。　※指：指名競争入札　随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。

なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合が有ります。

工事年間発注予定表（令和８年度）

令和８年 10 月１日現在

稲城市　　稲城榎戸　　地　区

まちづくり部

番号	工　事　件　名	工事場所	工　事　概　要	入札予定時期（　）内は予定月			工　期 第○～第○				種　別	入札及び契約方法	
1	（発注済）一部修正 稲城榎戸地区特殊道路築造第 8-56 号及び水路４号築造（その 2）並びに整地 8-56 工事	稲城榎戸地区内	特殊道路築造工 W=5.0m　L=28.4m 水路築造工 函渠　2300×1000　L=22.8m L 形　2300×1000　L=4.8m 整地工　A=880 ㎡	第	3	四半期（10 月）	3	～	4	四半期	一般土木	指	随
2	（追　加） 稲城榎戸地区区画道路第 8-59、62、63、64、65、66-1、66-2 号舗装工事	稲城榎戸地区内	車道舗装工（24 型） 表層工（t=4 ㎝）　A=1831 ㎡	第	3	四半期（12 月）	3	～	4	四半期	一般土木	指	随

（注）・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。　※指：指名競争入札　随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。

なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合が有ります。

工事年間発注予定表（令和８年度）　　令和８年 10 月１日現在

町田市　　鶴川駅南　地　区　　まちづくり部

番号	工　事　件　名	工事場所	工　事　概　要	入札予定時期 （　）内は予定月	工　期 第〇～第〇	種　別	入札及び契約方法
1	一部修正 鶴川駅南地区汚水排水流末整備工事	鶴川駅南地区内	汚水排水工 φ100　8.1m φ200　16.8m 人孔工　3 箇所 マンホールポンプ工　1 基	第　3　四半期 （10 月）	3　～　4　四半期	一般土木・電気工事・機械器具設置	指　随

（注）・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。　※指：指名競争入札　随：随意契約
・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合が有ります。

工事年間発注予定表（令和８年度）　　令和８年 10 月１日現在

羽村市　羽村駅西口　地　区　　まちづくり部

番号	工　事　件　名	工事場所	工　事　概　要	入札予定時期 （　）内は予定月	工　期 第〇～第〇	種　別	入札及び契約方法
1	羽村駅西口地区 65、69 街区粗造成工事	羽村駅西口地区内	粗造成工 面積　1,470 ㎡ 付帯工　一式	第　3　四半期 (12 月)	3　～　4　四半期	一般土木	指　随

（注）・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。　※指：指名競争入札　随：随意契約
・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合が有ります。

下水道事業分

注記の見かた

（公表済）　・・・・・・・・・・・・　令和８年10月１日現在において公表済みの案件

（不調再発注）　・・・・・・・・　令和８年10月１日現在において不調再発注の案件

（追　加）　・・・・・・・・・・・・　当予定表において令和８年10月１日現在版に追加された案件

（撤　回）　・・・・・・・・・・・・　令和８年10月１日現在版において発注を撤回した案件

一部修正　・・・・・・・・・・・・　令和８年５月15日現在版から工事概要等の修正があった案件

注）　・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。
※指：指名競争入札　随：随意契約

・番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」をいたします。

工事年間発注予定表（令和８年度）

令和８年10月１日現在

日　野　市　　下水道部

番号	工　事　件　名	工事場所	工　事　概　要	入札予定時期 （ ）内は予定月	工　期 第○～第○	種　別	入札及び契約方法
1	一部修正 豊田排水区（公社 R8・9-1）~~雨水管整備~~工事	東豊田一、二丁目地内	雨水： φ1500 L= 20m（開削） φ1500 L=150m（推進）	第 3 四半期 （11 月）	3 ～ R9 年度 4 四半期	下水道施設	指　随

（注）・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。
・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。　※指：指名競争入札　随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和８年度）

令和８年10月１日現在

府　中　市　　下水道部

番号	工　事　件　名	工事場所	工　事　概　要	入札予定時期 ()内は予定月	工　期 第○～第○	種　別	入札及び契約方法
1 ☆	（公表済）一部修正 府中市公共下水道ストックマネジメント計画管更生等工事（公 8-1）~~及び（公 9-1）（その１）~~	西原町三丁目、~~府中町三丁目、若松町~~二丁目、宮西町五丁目地内外	合流： φ200～□4200×4200 L=1420m （更生） φ250～350（修繕）	第 3 四半期 （10 月）	3 ～ R9 年度 4 四半期	下水道施設	指　随

（注）・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。
・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。　※指：指名競争入札　随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和８年度）

令和８年10月１日現在

国　分　寺　市　　下水道部

番号	工　事　件　名	工事場所	工　事　概　要	入札予定時期 ()内は予定月	工　期 第〇～第〇	種　別	入札及び契約方法
1	(追加) 国分寺市ストックマネジメント計画に基づく蓋改良工事（第１期その４）	東元町一、三丁目、西元町三丁目地内外	合流： 人孔蓋交換　79箇所	第　3　四半期 (11月)	3　～　4　四半期	下水道施設	指　随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。
・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。　※指：指名競争入札　随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和８年度）

令和８年10月１日現在

狛　江　市　　下水道部

番号	工　事　件　名	工事場所	工　事　概　要	入札予定時期 ()内は予定月	工　期 第○～第○	種　別	入札及び契約方法
1	狛江市公共下水道浸水被害軽減対策工事 その１	中泉四丁目 地内	造成工事	第　4　四半期 (3月)	4　～　R9年度 3　四半期	下水道 施設	指　随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。
・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。　※指：指名競争入札　随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和８年度）

令和８年10月１日現在

清　瀬　市　　下水道部

番号	工　事　件　名	工事場所	工　事　概　要	入札予定時期 ()内は予定月	工　期 第〇～第〇	種　別	入札及び契約方法
1	一部修正 清瀬市公共下水道柳瀬川右岸第 8-1 排水区雨水枝線整備その２	中清戸四丁目地内	雨水： φ250～900 L=210m（開削）	第 3 四半期 （11 月）	3 ～ R9 年度 4 四半期	下水道施設	指　随

（注）・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。
・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。　※指：指名競争入札　随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和８年度）

令和８年10月１日現在

東 久 留 米　市　　下水道部

番号	工　事　件　名	工事場所	工　事　概　要	入札予定時期 ()内は予定月	工　期 第○～第○	種　別	入札及び契約方法
1 ☆	（公表済）一部修正 8～9.東久留米市下水道ストックマネジメント計画に基づく管渠改築工事（第３期）~~その１及びその２~~	南町一丁目、~~八幡町一丁目、~~大門町二丁目地内外	汚水： φ200~~～700~~ L=330m（更生） φ200~~～700~~ L= 30m（開削） φ200～800（修繕）	第 3 四半期 （10月）	3 ～ R9年度 1 四半期	下水道施設	指　随

（注）・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。
・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。　※指：指名競争入札　随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和８年度）

令和８年10月１日現在

武 蔵 村 山 市　　下水道部

番号	工　事　件　名	工事場所	工　事　概　要	入札予定時期 ( )内は予定月	工　期 第○～第○	種　別	入札及び契約方法
1	（不調再発注） 武蔵村山市公共下水道新青梅街道拡幅に伴う汚水管きょ改良工事第１工区（その1）、第２工区（その２）（その３）	神明四丁目、学園二、三丁目地内外	汚水： φ200～250 L=1320m（開削） φ200～250 L= 240m（推進）	第３四半期 （11月）	3～R9年度4四半期	下水道施設	指　随
2	（撤回） 武蔵村山市公共下水道新青梅街道拡幅に伴う汚水管きょ改良工事第２工区（その3）	学園一丁目地内	汚水： φ200 L=490m（開削）	第２四半期 （９月）	2～R9年度3四半期	下水道施設	指　随
3	（追加） 武蔵村山市公共下水道新青梅街道拡幅に伴う汚水管きょ改良工事第２工区（その3-2）、４工区（その４）	学園一丁目、中央一丁目、中原一丁目地内外	汚水： φ200～250 L=1270m（開削） φ300 L= 310m（推進）	第４四半期 （１月）	4～R9年度4四半期	下水道施設	指　随

（注）・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。
・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。　※指：指名競争入札　随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和８年度）

令和８年10月１日現在

あ き る 野　市　　下水道部

番号	工　事　件　名	工事場所	工　事　概　要	入札予定時期 （ ）内は予定月	工　期 第〇～第〇	種　別	入札及び契約方法
1 ☆	（公表済）、一部修正 あきる野市公共下水道雨天時浸入水発生源対策工事（あきる野第九玉見処理分区）（その１）	~~小川東三丁目、~~ 二宮、二宮東一、二丁目地内外	汚水： φ200～300 L=1910m（更生） φ200～300（修繕）	第 3 四半期 （10月）	3 R9年度 4 四半期	下水道施設	指　随

（注）・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。
・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。　※指：指名競争入札　随：随意契約
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

工事年間発注予定表（令和８年度）　　令和８年 10 月 15 日現在

事業企画部

注記の見かた

（発注済）・・・・・・・・・・・・・令和 8 年 10 月 15 日現在において公表済みの案件

（注）・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。
※指：指名競争入札　随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。
なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定する場合が有ります。

工事年間発注予定表（令和８年度）

令和 8 年 10 月 15 日現在

事業企画部

番号	工　事　件　名	工事場所	工　事　概　要	入札予定時期 （　）内は予定月	工　期 第〇～第〇	種　別	入札及び契約方法
1	河辺タウンビル B 修繕工事（共用）	青梅市河辺町 10-8-1	修繕工事（外壁、軒天）	第 3 四半期 （12 月）	3 ～ R9 年度 4 四半期	建築工事	指 随
2	万願寺タウンビル修繕工事	日野市万願寺 2-24-7	修繕工事（屋上防水）	第 3 四半期 （11 月）	3 ～ R9 年度 4 四半期	建築工事	指 随

（注）・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。　　※指：指名競争入札　随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、案件番号下部に「☆」がある工事です。

なお、取消し及び当発注予定表の中から別途選定いたす場合が有ります。