

（公財）東京都都市づくり公社 令和 6 年度工事年間発注予定表 （10 月 1 日現在版）

- （注）・令和 6 年 5 月 15 日現在版に掲載され、10 月 1 日現在で契約済みの案件は、掲載されていません。
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
 - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合に当たっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

区画整理事業等分

注記の見かた

(公表済) …………… 令和 6 年 10 月 1 日現在において公表済みの案件

(不調再発注) …………… 令和 6 年 10 月 1 日現在において不調再発注工事の案件

(追 加) …………… 当予定表において令和 6 年 5 月 15 日現在版に追加された案件

(撤 回) …………… 令和 6 年 5 月 15 日現在版より発注を撤回した案件

一部修正 …………… 令和 6 年 5 月 15 日現在版から工事概要等の修正があった箇所

- (注) ・ 令和 6 年 5 月 15 日現在版に掲載され、10 月 1 日現在で契約済みの案件は、掲載されていません。
- ・ 公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
 - ・ 入札予定時期は、随意契約によろうとする場合に当たっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・ 今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年10月1日現在

日野市 豊田南 地区		区画整理部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(公表済) 豊田南地区 88 街区整地その他工事	豊田南 地区内	整地工 A=121 m ² 既設構造物撤去工 一式	第 3 四半期 (10 月)	3 ～ 4 四半期	一般土木	指 随
2	一部修正 豊田南地区豊田用水支障部解消工事	豊田南 地区内	用水路改修工 一式	第 3 四半期 (10 月)	3 ～ 4 四半期	一般土木	指 随

(注)・令和6年5月15日現在版に掲載され、10月1日現在で契約済みの案件は、掲載されておられません。

- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
- ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年10月1日現在

日野市 西平山 地区			区画整理部				
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	一部修正 西平山地区区画道路築造第80号及び水路築造、157、174 街区整地工事並びに浅川左岸第五処理分区（公社 R6-2）工事	西平山 地区内	道路築造工 W= 6m L=9m 水路築造工 W= 1m L=38m 整地工 A=1306 m ² 污水管きょ工(φ200) L=15m	第 3 四半期 (10月)	3 ～ 4 四半期	一般土木	指 随

(注)・令和6年5月15日現在版に掲載され、10月1日現在で契約済みの案件は、掲載されていません。
 ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
 ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年10月1日現在

稲城市 稲城榎戸 地区			区画整理部				
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(追加) 稲城榎戸地区3号公園整備(その2)工事	稲城榎戸 地区内	公園整備 防球ネット (H=4.0m) L=140m ダスト舗装 A=2682 m ²	第 3 四半期 (11 月)	3 ～ 4 四半期	一般土木	指 随

(注)・令和6年5月15日現在版に掲載され、10月1日現在で契約済みの案件は、掲載されておりません。
・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合に当たっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年10月1日現在

稲城市 稲城南多摩駅周辺 地区				区画整理部			
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(公表済) 一部修正 稲城南多摩駅周辺地区区画道路築造第6- 24号及び2号水路築造（その2）工事	稲城南多摩駅 周辺地区内	道路築造工 W=6m（うち2m） L=40m 管きょ工(φ600) L=6m 水路工 一式	第 3 四半期 (10月)	3 ～ 4 四半期	一般土木	指 随

（注）・令和6年5月15日現在版に掲載され、10月1日現在で契約済みの案件は、掲載されていません。

- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合に当たっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
- ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年10月1日現在

町田市 鶴川駅南 地 区		区画整理部					
番 号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(公表済) 一部修正 鶴川駅南地区調整池築造工事	鶴川駅南 地区内	調整池築造工（貯留量 1,790 m ³ ） （プレキャストブロック） マンホールポンプ工 一式 放流施設工 吐口工 1箇所 管きょ工（φ350） L=6m 管きょ工（φ600） L=7m	第 3 四半期 (10月)	3 ～ R8/3 四半期	下水道 施設	指 随

（注）・令和6年5月15日現在版に掲載され、10月1日現在で契約済みの案件は、掲載されておられません。

- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合に当たっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
- ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年10月1日現在

武蔵村山市 武蔵村山都市核 地区				区画整理部			
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 () 内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及 び契約 方法
1	武蔵村山都市核地区区画道路築造第45号 並びに41、42街区埋設物、道路撤去並び に63街区整地工事	都市核 地区内	道路築造工 W≈5m L≈70m 污水管きょ工 φ200 L≈70m 整地工 1式 付帯工 1式	第 3 四半期 (11月)	3 ～ R7/2 四半期	一般土木	指 随

(注)・令和6年5月15日現在版に掲載され、10月1日現在で契約済みの案件は、掲載されていません。

- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合に当たっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
- ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和6年度）

令和6年10月1日現在

瑞穂町		箱根ヶ崎駅西		地 区		区画整理部			
番 号	工 事 件 名		工事場所	工 事 概 要		入札予定時期 () 内は予定 月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(追加) 箱根ヶ崎駅西地区 地区堺整備工事		箱 根 ケ 崎 駅 西地区内	汚水管きょ工	φ 200 mm L≈255m	第 3 四半期 (11 月)	3 ～ R7/1 四半期	一般土木	指 随
				雨水管きょ工	φ 700 mm L=154m				
				浸透トレンチ	φ 200 mm L≈154m				
				付帯工	1 式				

(注)・令和6年5月15日現在版に掲載され、10月1日現在で契約済みの案件は、掲載されておられません。

- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合に当たっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
- ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

下水道事業分

注記の見かた

（公表済）…………… 令和 6 年 10 月 1 日現在において公表済みの案件

（不調再発注）…………… 令和 6 年 10 月 1 日現在において不調再発注工事の案件

（追 加）…………… 当予定表において令和 6 年 5 月 15 日現在版に追加された案件

（撤 回）…………… 令和 6 年 5 月 15 日現在版より発注を撤回した案件

一部修正…………… 令和 6 年 5 月 15 日現在版から工事概要等の修正があった箇所

- （注）・令和 6 年 5 月 15 日現在版に掲載され、10 月 1 日現在で契約済みの案件は、掲載されていません。
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
 - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和 6 年度）

令和 6 年 10 月 1 日現在

町 田 市		下水道部					
番 号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	一部修正 町田市南町田 5 丁目（鶴間 4 号）雨水幹 線・枝線及び汚水枝線工事	南町田五丁目地 内	汚水： φ 200 L=150m（開削） 雨水： φ 1100 L=16m（開削） φ 1800 L=80m（推進）	第 3 四半期 (12 月)	3 ～ 7 年度 4 半 期	下水道 施設	指 随

- （注）・令和 6 年 5 月 15 日現在版に掲載され、10 月 1 日現在で契約済みの案件は、掲載されておりません。
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
 - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合に当たっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和 6 年度）

令和 6 年 10 月 1 日現在

新 島 村		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(不調再発注) 令和 6 年度新島村特定環境保全公共下水道事業式根島処理区污水枝線工事	式根島地内	汚水： φ 150～200 L=280m（開削）	第 3 四半期 (11 月)	3 ～ R7 年度 4 四半期	下水道 施設	指 随
2	一部修正 令和 6 年度新島村特定環境保全公共下水道事業式根島水処理センター土木工事	式根島地内	放流渠 一式 塩素混和池 一式 残土処分 一式	第 3 四半期 (11 月)	3 ～ R7 年度 4 四半期	下水道 施設	指 随

- （注）・令和 6 年 5 月 15 日現在版に掲載され、10 月 1 日現在で契約済みの案件は、掲載されておりません。
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
 - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和 6 年度）

令和 6 年 10 月 1 日現在

東 村 山		市 下水道部					
番 号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(公表済) 一部修正 東村山市公共下水道雨天時浸入水対策工 事	廻田町二丁 目、富士見町 四丁目地内 外	汚水： φ 250 L=350m (管更生) 管きょ修繕 一式 マンホール修繕 一式 ます改造 3 箇所、取付管改造 5 箇所	第 3 四半期 (10 月)	3 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随
2	(公表済) 一部修正 東村山市公共下水道都市計画道路 3・3・ 8 号線築造に伴う汚水管布設工事(その 3)	本町一丁目 地内	汚水： φ 200 L=150m (開削)	第 3 四半期 (10 月)	3 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随

(注)・令和 6 年 5 月 15 日現在版に掲載され、10 月 1 日現在で契約済みの案件は、掲載されておられません。
 ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
 ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和 6 年度）

令和 6 年 10 月 1 日現在

稲 城 市		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ()内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(撤回) 稲城市公共下水道百村地区污水枝線工事	百村地区内	汚水： φ 200 L=4m（推進）	第 4 四半期 (3 月)	4 ～ R7 年度 2 四半期	下水道 施設	☒ 指 随

- (注)・令和 6 年 5 月 15 日現在版に掲載され、10 月 1 日現在で契約済みの案件は、掲載されていません。
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
 - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
 - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。