

工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

# **（公財）東京都都市づくり公社 平成 30 年度工事発注予定表**



## 区画整理事業等分

### 注記の見かた

(発注済) …………… 平成 30 年 5 月 25 日現在において公表済みの案件

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。  
※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。



工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

八王子市 宇津木 地区		区画整理部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	宇津木地区区画道路築造第 31 号及び整地第 39 号工事並びに下水道築造 64-公 4 工事	宇津木地区内	W=8m L=75m W=10m L=20m 雨水管 (φ 250) L=95m 污水管 (φ 200) L=105m 整地工 A=3,450 m <sup>2</sup> (擁壁あり)	第 2	四半期 (9 月)	3	～ 4	四半期	一般土木 指 随
2	宇津木地区区画道路築造第 32 号及び仮道工事並びに下水道築造 64-公 5 工事	宇津木地区内	W=6m L=25m 雨水管 (φ 250) L=25m 污水管 (φ 200) L=20m 整地工 A=180 m <sup>2</sup> (擁壁あり)	第 2	四半期 (9 月)	3	～ 4	四半期	一般土木 指 随
3	宇津木地区区画道路築造第 33 号及び整地第 40 号工事並びに下水道築造 64-公 6 工事	宇津木地区内	W=6m L=30m 雨水管 (φ 250) L=30m 污水管 (φ 200) L=35m 整地工 A=180 m <sup>2</sup> (擁壁あり)	第 2	四半期 (9 月)	3	～ 4	四半期	一般土木 指 随
4	(発注済) 宇津木地区整地第 37 号工事	宇津木地区内	整地工 A=2,020 m <sup>2</sup> (擁壁あり)	第 1	四半期 (5 月)	1	～ 2	四半期	一般土木 指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約による場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

八王子市 中野中央		地 区		区画整理部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	(発注済) 中野中央地区区画道路築造第 3 号 (その 2) 工事並びに下水道築造 64-公 1 工事	中野中央 地区内	W=6m L=40m 函きよ工(ボックスカルバート1700× 1300)L= 54m 雨水管(φ 400~800)L=26m 污水管(φ 200) L=99m	第 1	四半期 (4月)	1	~ 2	四半期	一般土木 指 随
2	中野中央地区区画道路築造第 4 号工事及 び 18、19 街区整地工事並びに下水道築造 64-公 2 工事	中野中央 地区内	W=6m L=80m 污水管(φ 200) L=55m 整地工 A=3,050 m <sup>2</sup> (擁壁あり)	第 2	四半期 (7月)	2	~ 4	四半期	一般土木 指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

# 工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

八王子市 中野西 地区		区画整理部								
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1	中野西地区区画道路築造第 5 号及び 112、115 街区整地工事並びに下水道築造 64-公 3 工事	中野西 地区内	W=5m L=95m 雨水管 (φ 250~300) L=95m 污水管 (φ 200) L=58m 整地工 A=460 m <sup>2</sup>	第 2	四半期 (8月)	2	~ 4	四半期	一般土木	指 随

- (注) ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

日野市 豊田南		地 区		区画整理部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	(発注済) 豊田南地区区画道路築造第 52 号(その 2) 及び 85 街区整地工事並びに浅川左岸第 五処理分区(公社 30-3) 工事	豊田南 地区内	W=8m、L=29m 雨水管(φ250)L=26m 整地工 A=710 m <sup>2</sup> 污水管(φ200)L=23m	第 1	四半期 (6 月)	1	～ 3	四半期	一般土木 指 随
2	豊田南地区区画道路築造第 88 号及び 10-2 街区整地工事並びに浅川左岸第五 処理分区(公社 30-) 工事	豊田南 地区内	W=6m、L=7m(片側のみ) 整地工 A=60 m <sup>2</sup>	第 3	四半期 (11 月)	3	～ 4	四半期	一般土木 指 随
3	豊田南地区区画道路築造第 83 号並びに 浅川左岸第五処理分区(公社 30-) 工事	豊田南 地区内	W=5m、L=17m 污水管(φ200)L=17m	第 3	四半期 (11 月)	3	～ 4	四半期	一般土木 指 随
4	豊田南地区区画道路築造第 85、86 号及び 豊田用水路築造(その 7)、(その 8) 工事並 びに浅川左岸第五処理分区(公社 30-3) 工事	豊田南 地区内	W=8m、L=77m W=6m、L=42m 雨水管(φ250～700)L=67m 污水管(φ200)L=87m 開渠 W=3、L=123m 函渠(2300×800)L=10m	第 1	四半期 (6 月)	1	～ 4	四半期	一般土木 指 随

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。



工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

5	豊田南地区区画道路築造第 89 号及び 58-1、58-2 街区整地工事並びに浅川左岸 第五処理分区(公社 30-)工事	豊田南 地区内	W=4m、L=32m(仮道) W=5m、L=44m(仮道) 雨水管(φ250)L=35m 整地工 A=2030 m <sup>2</sup> 擁壁(H=0.7~1.7)L=83m 污水管(φ200)L=112m 水路 W=2、L=82 仮排水(φ500)L=90m	第 2	四半期 (9月)	2	~	4	四半期	一般土木	指 随
---	--	------------	---	-----	-------------	---	---	---	-----	------	-----

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

日野市 西平山		地 区		区画整理部						
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1	西平山地区区画道路築造第 70 号及び 13、21、23 街区整地工事並びに浅川左岸第五処理分区(公社 30-)工事	西平山地区内	W=5m、L=53.9m 整地工 A=3100 m <sup>2</sup> 污水管(φ200)L=60m	第 2	四半期 (9月)	2	～ 4	四半期	一般土木	指 随
2	西平山地区区画道路築造第 65 号及び 27、28 街区整地工事並びに浅川左岸第五処理分区(公社 30-)工事	西平山地区内	W=5m、L=25m 整地工 A=450 m <sup>2</sup> 污水管(φ200)L=36m	第 2	四半期 (9月)	2	～ 4	四半期	一般土木	指 随
3	西平山地区区画道路築造第 65 号(その 2)及び 27 街区整地工事並びに浅川左岸第五処理分区(公社 30-)工事	西平山地区内	W=5m、L=4m(片側のみ) 整地工 A=110 m <sup>2</sup> 污水管(φ200)L=40m 仮道(W=10m)L=40m	第 2	四半期 (9月)	2	～ 4	四半期	一般土木	指 随
4	西平山地区区画道路築造第 66 号及び 142、143 街区整地工事並びに浅川左岸第五処理分区(公社 30-)工事	西平山地区内	W=6m、L=20m W=7.5m、L=13m 整地工 A=1210 m <sup>2</sup> 污水管(φ200)L=40m	第 2	四半期 (9月)	2	～ 4	四半期	一般土木	指 随

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約による場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

日野市 西平山

地 区

区画整理部

番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月	工 期 第〇～第〇	種 別	入札及び 契約方法
5	西平山地区都市計画道路 3・4・24 号線雨水排水管(その 2)工事	西平山地区内	雨水管(φ2000)L=240m(推進)	第 1 四半期 (6月)	1 ~ 翌3 四半期	一般土木	指 随
6	西平山地区都市計画道路 7・5・1 号線築造(その 16)、水路築造工事及び 112、173 街区整地工事並びに浅川左岸第五処理分区(公社 30-)工事	西平山地区内	W=12m、L=120m W=12m(内 6m)L=43m 雨水管(φ250~1650)L=117m 雨水管(φ250)L=8m(推進) 特人(φ2200)N=1 箇所 整地工 A=930 m <sup>2</sup> 污水管(φ200)L=60m 水路 W=2m、L=20m 仮排水(φ600)L=30m	第 2 四半期 (7月)	2 ~ 4 四半期	一般土木	指 随
7	西平山地区区画道路築造第 59 号、67 号雨水排水管及び 76、77、78、79-1 街区整地工事並びに浅川左岸第五処理分区(公社 30-)工事	西平山地区内	W=6m、L=33m 雨水管(φ2200)L=22m 特人(3134×2775)N=1 箇所 整地工 A=1210 m <sup>2</sup> 擁壁(H=0.7~3.7)L=86m 污水管(φ200)L=55m 仮道 W=5m、L=70m 仮道 W=6m、L=14m 仮雨水(φ300)L=85m 仮污水(φ200)L=80m	第 2 四半期 (8月)	2 ~ 4 四半期	一般土木	指 随

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約による場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

日野市 万願寺第二 地区		区画整理部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	万願寺第二地区区画道路築造第 45 号及び 81 街区整地工事並びに浅川左岸第五処理分区(公社 30-)工事	万願寺第二地区内	W=4.5m、L=22m W=5m、L=14m W=6m、L=116m 整地工 A=300 m <sup>2</sup> 污水管(φ200)L=213m	第 2 四半期 (7月)	1 ~ 4 四半期	一般土木	指 随
2	万願寺第二地区区画道路築造第 46 号及び 11 街区整地工事並びに浅川左岸第二、第三の二処理分区(公社 30-)工事	万願寺第二地区内	W=15m(内車道 8m)、L=25m 整地工 A=1390 m <sup>2</sup> 污水管(φ200)L=36m 仮雨水(φ600)L=38m	第 2 四半期 (7月)	1 ~ 4 四半期	一般土木	指 随
3	万願寺第二地区歩道整備工事並びに浅川左岸第二、第三の二処理分区(公社 30-)工事	万願寺第二地区内	暫定歩道 W=7m、L=310m 污水管(φ200)L=180m	第 2 四半期 (9月)	2 ~ 4 四半期	一般土木	指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約による場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

# 工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

日野市 東町		地 区		区画整理部						
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1	東町地区 31 街区整地(その 2) 工事	東町 地区内	整地工 A=200 m <sup>2</sup>	第 1	四半期 (6 月)	1	～ 3	四半期	一般土木	指 随
2	東町地区区画道路築造第 34 号工事及び 浅川左岸第二処理分区（公社 30-） 工事	東町 地区内	W=6m、L=28m W=15m、L=5m 雨水管（φ 800）L=40m 污水管（φ 200）L=48m	第 2	四半期 (9 月)	2	～ 4	四半期	一般土木	指 随

- (注) ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

稲城市 稲城榎戸 地区		区画整理部								
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1	稲城榎戸地区区画道路築造第 30-60-3、61号工事	稲城榎戸地区内	W=5m L=30m 付帯工 一式	第 3	四半期	3	～ 4	四半期	一般土木	指 随
2	稲城榎戸地区区画道路築造第 30-58-1、59、60-1 号及び整地 30-59 号工事	稲城榎戸地区内	W=6m L=30m 整地工 A=330 m <sup>2</sup> 付帯工 一式	第 3	四半期	3	～ 4	四半期	一般土木	指 随
3	稲城榎戸地区都市計画道路 7・5・2 号線築造（暫定整備その 2）及び整地 30-45、47 工事	稲城榎戸地区内	土壌改良 一式 都市計画道路暫定整備 一式	第 3	四半期	3	～ 4	四半期	一般土木	指 随
4	稲城榎戸地区整地 30-64 及び下水道管撤去（その 3）、65 街区周辺整備工事	稲城榎戸地区内	汚水幹線撤去 一式 付帯工 一式	第 2	四半期 (8 月)	2	～ 3	四半期	一般土木	指 随
5	稲城榎戸地区区画道路築造第 30-59、59、60-1、63、65、65 号工事	稲城榎戸地区内	区画道路表層工 A=560 m <sup>2</sup> 整地工 A=800 m <sup>2</sup> 付帯工 一式	第 2	四半期 (9 月)	2	～ 3	四半期	一般土木	指 随

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約による場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

稲城市 稲城矢野口駅周辺 地区		区画整理部										
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法			
1	(発注済) 稲城矢野口駅周辺地区事業用地仮舗装及びその他工事	稲城矢野口駅 周辺地区内	舗装工 861 m <sup>2</sup>	第	1	四半期 (4月)	1	～	1	四半期	一般土木	指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

稲城市 稲城稲城長沼駅周辺 地区		区画整理部								
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1	稲城稲城長沼駅周辺地区都市計画道路 3・4・14号線（その7）築造工事	稲城稲城長沼 駅周辺地区内	W=20m L=40m 付帯工 一式	第 2	四半期 (8月)	2	～ 4	四半期	一般土木	指 随
2	稲城稲城長沼駅周辺地区3号公園築造工 事	稲城稲城長沼 駅周辺地区内	公園築造 A=1200 m <sup>2</sup>	第 2	四半期 (8月)	2	～ 4	四半期	一般土木	指 随
3	稲城稲城長沼駅周辺地区10-3街区整備工 事	稲城稲城長沼 駅周辺地区内	付帯工 一式	第 3	四半期	3	～ 4	四半期	一般土木	指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。



# 工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

稲城市 稲城南多摩駅周辺 地区		区画整理部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	(契約済) 稲城南多摩駅周辺地区3号公園（その3） 及び1号水路築造（その7）工事	稲城南多摩駅 周辺地区内	公園築造工 防護柵設置工 9.9m 水路築造工 場所打擁壁工 4.6m 付帯工 一式	第	1	四半期 (4月)	1 ~ 1 四半期	一般土木	指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

# 工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

小金井市 東小金井駅北口 地区		区画整理部								
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1	(発注済) 東小金井駅北口地区都市計画道路 3・4・9 (その 9)、3・4・16 (その 10)、区画道 路 9-1、9-2、9-4 及び 12-1、14-1、14-2、 23 街区整地工事	東小金井駅 北口地区	W=16～20m L=125m W=6～9m L=80m 合流管 (φ 700～900) L=54m 浸透トレンチ (φ 200～400) L=239m 整地工 A=1348 m <sup>2</sup>	第 1	四半期 (4 月)	1	～ 4	四半期	一般土木	指 随
2	(発注済) 東小金井駅北口地区 19、22 街区整地工事	東小金井駅 北口地区	整地工 A=400 m <sup>2</sup>	第 1	四半期 (5 月)	1	～ 2	四半期	一般土木	指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

瑞穂町 箱根ヶ崎駅西 地区		区画整理部								
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1	(発注済) 箱根ヶ崎駅西地区都市計画道路 3・5・17 号線埋設物移設工事(その 2)	箱根ヶ崎駅西 地区内	污水管 (φ 250) L= 29.7m	第 4	四半期 (平成 30 年 3 月)	1	～ 1	四半期	一般土木	指 随
2	(発注済) 箱根ヶ崎駅西地区区画道路築造第 58 号 及び 14、16 街区整地工事	箱根ヶ崎駅西 地区内	W=6m L=48.7m 污水管 (φ 200) L=38.8m 雨水浸透 L=94.4m 整地工 A=2,302 m <sup>2</sup>	第 1	四半期 (4 月)	1	～ 2	四半期	一般土木	指 随
3	箱根ヶ崎駅西地区区画道路築造第 56 号 及び 37、39 街区整地工事	箱根ヶ崎駅西 地区内	W=6～8m L=137.5m 雨水管 (φ 350～800) L= 138.0m 污水管 (φ 200) L=133.0m 整地工 A=978 m <sup>2</sup>	第 2	四半期 (7 月)	2	～ 4	四半期	一般土木	指 随
4	箱根ヶ崎駅西地区区画道路築造第 57 号 及び 42 街区整地工事	箱根ヶ崎駅西 地区内	W=6m L= 33.0m 雨水管 (φ 300) L= 33.0m 污水管 (φ 200) L= 33.0m 雨水浸透 L= 60.0m 整地工 A=1,030 m <sup>2</sup>	第 2	四半期 (9 月)	2	～ 4	四半期	一般土木	指 随
5	箱根ヶ崎駅西地区都市計画道路 3・5・17 号線築造工事	箱根ヶ崎駅西 地区内	雨水管 (φ 450～600) L= 210.0m	第 2	四半期 (9 月)	2	～ 3	四半期	一般土木	指 随

(注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約による場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

瑞穂町 箱根ヶ崎駅西 地区		区画整理部								
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
6	箱根ヶ崎駅西地区 32 街区整地工事	箱根ヶ崎駅西 地区内	整地工 A=389 m <sup>2</sup>	第 1	四半期 (6月)	1	～ 2	四半期	一般土木	指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

武蔵村山市 武蔵村山都市核 地区		区画整理部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	都市計画道路 7・4・2 号線（その 3）、7・5・3 号線（その 6）、区画道路築造第 30 号及び 27、31、37、38、56 街区整地工事	都市核 地区内	W=5～18m L=342.1m 雨水管（φ250～1200）L=367.5m 污水管（φ200）L=528.4m 雨水浸透 L=457.3m 整地工 A=4,115 m <sup>2</sup>	第 1	四半期 (6 月)	1	～ 4 四半期	一般土木	指 随
2	武蔵村山都市核地区区画道路築造第 29 号及び 4、5 街区整地工事	都市核 地区内	W=5～12m L=120.0m 雨水管（φ600～1000）L=126.5m 污水管（φ200）L=173.1m 雨水浸透 L=120.7m 整地工 A=3990 m <sup>2</sup>	第 2	四半期 (9 月)	2	～ 4 四半期	一般土木	指 随
3	武蔵村山都市核地区都市計画道路 7・4・2 号線、7・5・3 号線電線共同溝工事	都市核 地区内	L=50.0m	第 3	四半期 (10 月)	3	～ 4 四半期	一般土木	指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

# 工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

羽村市 羽村駅西口 地区		区画整理部								
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1	(発注済) 羽村駅西口地区都市計画道路3・4・12号線 外擁壁築造工事	羽村駅西口 地区内	PC 壁体工 L=100.5m 付帯工 1 式	第 1	四半期 (平成 29年6 月)	1	～ 2	四半期	一般土木	指 随
2	(発注済) 羽村駅西口地区 62-1 街区整地工事	羽村駅西口 地区内	整地工 A=261 m <sup>2</sup>	第 4	四半期 (平成 30年3 月)	1	～ 1	四半期	一般土木	指 随
3	羽村駅西口地区区画道路築造第 9 号及び 61、62-1、62-2 街区整地工事	羽村駅西口 地区内	W=6m L=105.0m 雨水管 (φ 250～350) L=80.0m 污水管 (φ 200) L=146.2m 雨水浸透 L=154.0m 整地工 A=2,000 m <sup>2</sup>	第 2	四半期 (8 月)	2	～ 4	四半期	一般土木	指 随
4	羽村駅西口地区区画道路築造第 10 号及び 29、30 街区整地工事	羽村駅西口 地区内	W=6～10m L=116m 雨水管 (φ 250～350) L=134.5m 污水管 (φ 200) L=115.0m 雨水浸透 L=150.0m 整地工 A=1,829 m <sup>2</sup>	第 3	四半期 (10 月)	3	～ 4	四半期	一般土木	指 随
5	羽村駅西口地区区画道路築造第 11 号及び 53、54 街区整地工事	羽村駅西口 地区内	W=5～6m L=112.5m 雨水管 (φ 400) L=91.6m 污水管 (φ 200) L=63.5m 雨水浸透 L=163.8m 整地工 A=2,714 m <sup>2</sup>	第 3	四半期 (10 月)	3	～ 4	四半期	一般土木	指 随

- (注)・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
- ・入札予定時期は、随意契約による場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

## 下水道事業分

### 注記の見かた

(発注済) …………… 平成 30 年 5 月 25 日現在において公表済みの案件

- 注)
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。  
※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」をいたします。

工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

八王子		市		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	八王子市元横山町二丁目先外下水道長寿命化対策 64（公 1 工区）工事	元横山町 地内外	蓋交換 270 箇所、 布設替え開削 φ200 L=110m、	第 2	四半期 (9 月)	2	～ 4	四半期	下水道 施設 指 随

- 注)
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」をいたします。



# 工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

青 梅		市		下水道部							
番 号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( ) 内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法		
1 ☆	(発注済) 青梅市公共下水道北部排水区小曾木・富岡地区枝線布設 30 の 1 工事	小曾木四丁目、富岡二丁目地内外	φ 75～150 L=2095m	第 1	四半期 (4 月)	1	～	4	四半期	一般 土木	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約  
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

# 工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

町 田 市		下水道部						
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期		工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(発注済) 町田市公共下水道鶴間八丁目雨水枝線工事	鶴間八丁目地内	□ 1000*1600 ～ □ 1700*1000 L=115m	第 1	四半期 (4 月)	1 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随
2	(発注済) 町田市公共下水道本町田汚水枝線その 27 工事	本町田地内	都計道 3・3・36 φ 200 開削 L=142.5m	第 1	四半期 (5 月)	1 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随
3	町田市公共下水道本町田東 1 号雨水幹線 工事	本町田地内	鶴川街道拡幅、恩田川吐口 φ 400 ～ □ 2500*1500 L=67.4m	第 1	四半期 (6 月)	1 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随
4	町田市公共下水道小川処理分区ほか管渠 布設替え工事	つくし野一丁目 地内外	φ 200～450 L=673m	第 2	四半期 (8 月)	2 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約  
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

# 工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

日 野 市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	下水道施設管路更生（公社 30-1）工事及び浅川左岸第五処理分区污水管布設（公社 30-5）工事	平山二丁目、西平山三丁目地先	管きよ工開削 φ200 120m 本管部分修繕 82 箇所 取付管（更生 58 箇所、布設替 38 箇所、推進 9 箇所）	第 2	四半期 (8 月)	2	～ 4	四半期	下水道施設 指 随
2	(発注済) 浅川左岸第五処理分区（公社 30-1）工事	西平山三丁目地内	φ250 推進 179.47m	第 1	四半期 (4 月)	1	～ 4	四半期	下水道施設 指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約  
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

# 工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

国立市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	国立市マンホールトイレ設置工事	第三小学校、 第二中学校内	マンホールトイレ 2 施設 25 基	第 2	四半期 (7 月)	2	～ 3	四半期 下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約  
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

# 工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

多 摩 市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	多摩市公共下水道連光寺六丁目雨水管更生工事	連光寺六丁目地内	管更生（φ 600）22m	第 2	四半期 (9 月)	2	～ 4	四半期	下水道 施設 <input type="checkbox"/> 指 <input type="checkbox"/> 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約  
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

# 工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

日の出		町		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法		
1	日の出町公共下水道マンホールトイレ設置工事（公 30-1）	大久野小学校、大久野中学校内	マンホールトイレ 2 施設 23 基	第 1	四半期 (6 月)	1	～	2	四半期	下水道 施設	指 随

- 注)
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」をいたします。

# 工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

府 中		市		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	(発注済) 府中市公共下水道人孔接続部耐震化工事 (公 30-1)	分梅町二～三丁目地内	非開削耐震化工 φ 200～250 42 箇所	第 1	四半期 (5月)	1	～ 2	四半期	下水道 施設  指 随
2	府中市公共下水道修繕工事 (公 30-1)	西原町二～四丁目、四谷一～五丁目地内外	<短期修繕計画>管きよ修繕 119 スパン (箇所)	第 1	四半期 (6月)	1	～ 4	四半期	下水道 施設  指 随
3	府中市公共下水道長寿命化管布設替工事 (公 30-1)	押立町一、三丁目、住吉町一、二丁目地内外	南部処理区 φ 200～250 16 ス パン 494m	第 2	四半期 (9月)	2	～ 4	四半期	下水道 施設  指 随
4	府中市公共下水道長寿命化修繕工事 (公 30-1)	紅葉丘一、三丁目、白糸台一、二丁目地内外	東部第一処理分区 183 スパン 5019m	第 2	四半期 (7月)	2	～ 4	四半期	下水道 施設  指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約による場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約  
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

# 工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

小 平		市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法		
1	小平市公共下水道長寿命化対策工事（公30-1）	学園東町一～三丁目、学園西町三丁目地内	管更生（反転形成工法）L=501m 本管修繕 23 箇所	第 2	四半期 （7月）	2	～	3	四半期	下水道 施設	指 随
2	小平市公共下水道長寿命化対策工事（公30-2）	学園東町一～三丁目、学園西町三丁目地内	管更生（製管工法）L=242m 管渠布設替え L=30m	第 2	四半期 （7月）	2	～	3	四半期	下水道 施設	指 随

- 注)
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」をいたします。



# 工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

東村山		市		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	(発注済) 東村山市公共下水道空堀川左岸第二排水区(その2)工事(1工区)	本町一丁目地内	(都計道3・3・8号関連) 雨水φ1350 推進 186.7m	第 1	四半期 (5月)	1	～ 4 四半期	下水道 施設	指 随
2	東村山市公共下水道黒目川第六排水区分区工事(その7)及び都市計画道路3・4・5号線築造に伴う污水管布設工事(その4)	恩多町一丁目地内	雨水φ1650 推進 41m、□1400×1400 開削 30m 污水φ200 開削 118m	第 2	四半期 (7月)	2	～ 4 四半期	下水道 施設	指 随
3	東村山市公共下水道管渠耐震化工事(公30-1)	青葉町一、二丁目地内外	人孔接続部耐震化 144箇所	第 2	四半期 (9月)	2	～ 4 四半期	下水道 施設	指 随
4	東村山市公共下水道空堀川左岸第三排水区(その3)工事(雨水)及び都市計画道路3・4・27号線、3・3・8号線築造に伴う管渠布設工事(污水)	久米川町二丁目、本町二丁目地内	【3・4・27号関連】雨水φ800mm開削56m、污水φ200mm開削89m 【3・3・8号関連】污水φ200mm開削363m、雨水φ700mm開削23m	第 3	四半期 (10月)	3	～ 4 四半期	下水道 施設	指 随

- 注)
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」をいたします。

# 工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

国分寺 市		下水道部									
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○			種 別	入札及び 契約方法	
1	国分寺市公共下水道都市計画道路 3・2・8号線築造に伴う下水道管撤去工事（その4）	日吉町四丁目地内	管撤去φ250 開削 87.8m、φ300 開削 59.8m 計 147.6m 人孔撤去 5 箇所、人孔設置 1 箇所	第 1	四半期 (5月)	1	～	2	四 半 期	下水道 施設	指 随
2	国分寺市公共下水道耐震既設人孔浮上抑制工事（その4）	西町一丁目、 光町二丁目 地内	人孔浮上防止 24 基	第 2	四半期 (9月)	2	～	4	四 半 期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約による場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約  
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

# 工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

狛 江 市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	狛江市公共下水道長寿命化対策工事（平成 30 年度修繕）	中和泉一丁目、西野川二丁目地内外	管路修繕 人孔浮上抑制 4 箇所	第 2	四半期 (9 月)	2	～ 4	四半期	下水道 施設  指 随
2	狛江市公共下水道地震対策工事（平成 30 年度覚東幹線更生）	岩戸北四丁目、岩戸南一、二丁目地内	覚東幹線管更生 □ 3680*3640 ～ □ 3700*3690 L=81.7m	第 2	四半期 (7 月)	2	～ 4	四半期	下水道 施設  指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約  
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

# 工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

稲 城 市		下水道部								
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1 ☆	(発注済) 稲城市小田良地区汚水整備工事(公 30-2)	小田良地区内	φ 200 L=1560.6m	第 1	四半期 (6月)	1	～ 3	四半期	下水道 施設	指 随
2 ☆	(発注済) 稲城市公共下水道南山東部地区汚水及び 雨水整備工事(公 30-1)	南山東部地区 内	雨水 φ 250 ～ φ 700 開削 971.2m 汚水 φ 200 推進 164m、φ 200 開 削 801.4m 計 1936.6m	第 1	四半期 (4月)	1	～ 3	四半期	下水道 施設	指 随
3 ☆	稲城市公共下水道坂浜地区汚水整備工事 (公 30-3)	坂浜地区内	汚水 φ 200 L=252m	第 2	四半期 (8月)	2	～ 3	四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約  
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

# 工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

あきる野市		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( ) 内は予定 月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	あきる野市公共下水道武蔵引田地区汚 水枝線工事（30-1）	湊上地内	開削 φ 250 L=480m	第 3	四半期 (10 月)	3	～ 4	四半期	下水道 施設 <input checked="" type="checkbox"/> 指 <input type="checkbox"/> 随
2	あきる野市公共下水道五日市地区汚水 枝線工事（30-2）	五日市地内	開削 φ 200m L=160m 推進 φ 200m L=120m	第 2	四半期 (8 月)	2	～ 4	四半期	下水道 施設 <input checked="" type="checkbox"/> 指 <input type="checkbox"/> 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約  
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

# 工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

瑞 穂 町		下水道部							
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法
1	(発注済) 管渠布設工事（公 1 その 8）	長岡長谷部 地内外	φ 200 開削 1404.8m	第 1	四半期 (4 月)	1	～ 4 四半期	下水道 施設	指 随
2	マンホールトイレ設置工事（公 30）	瑞穂中学校 内	マンホールトイレ 1 施設 6 基	第 2	四半期 (7 月)	2	～ 2 四半期	下水道 施設	指 随
3	瑞穂町公共下水道人孔補修工事 （公 30 その 1）	箱根ヶ崎地 内	人孔蓋交換 9 箇所、人孔内面補修 5 箇所	第 2	四半期 (8 月)	2	～ 4 四半期	下水道 施設	指 随

- 注)
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」をいたします。

# 工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

檜 原 村		下水道部								
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月		工 期 第○～第○		種 別	入札及び 契約方法	
1 ☆	(発注済) 檜原村公共下水道数馬地内枝線 (30-1) 工事	数馬地内	φ 75 開削 78.5m、φ 150 開削 1448.5m、φ 150 橋梁添架 82.1m、 φ 400 推進 5.8m、計 1614.9m	第 1	四半期 (5月)	1	～ 4	四半期	下水道 施設	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約  
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。

# 工事年間発注予定表（平成 30 年度）

平成 30 年 5 月 25 日現在

発生土再利用センター

下水道部

番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	平成 30 年度東京都建設発生土再利用センター大規模補修その 1 工事	中央防波堤 内側埋立地	機械設備工事 一式	第 1 四半期 (6月)	2 ～ 3 四半期	機 械 器 具 設 置	指 随
2	平成 30 年度東京都建設発生土再利用センター大規模補修その 2 工事	中央防波堤 内側埋立地	電気設備工事 一式	第 3 四半期 (10月)	3 ～ 4 四半期	電 気 器 具 設 置	指 随
3	平成 30 年度東京都建設発生土再利用センター機械設備定常補修工事	中央防波堤 内側埋立地	機械設備工事 一式	第 3 四半期 (10月)	3 ～ 4 四半期	機 械 器 具 設 置	指 随
4	平成 30 年度東京都建設発生土再利用センター電気設備定常補修工事	中央防波堤 内側埋立地	電気設備工事 一式	第 1 四半期 (5月)	1 ～ 3 四半期	電 気 器 具 設 置	指 随

(注)・実際に発注する工事が本表と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあつては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約  
番号下部に「☆」がある工事は「総合評価方式による落札者の決定」を予定しています。