

# （公財）東京都都市づくり公社 令和4年度工事年間発注予定表 （10月3日現在版）

- （注）・令和4年5月20日現在版に掲載され、10月3日現在で契約済みの案件は、掲載されておられません。
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合に当たっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。



## 区画整理事業等分

### 注記の見かた

(公表済) …………… 令和4年10月3日現在において公表済みの案件

(不調再発注) …………… 令和4年10月3日現在において不調再発注工事の案件

(追加) …………… 当予定表において令和4年5月20日現在版に追加された案件

(撤回) …………… 令和4年5月20日現在版より発注を撤回した案件

一部修正 …………… 令和4年5月20日現在版から工事概要等の修正があった箇所

- (注)・令和4年5月20日現在版に掲載され、10月3日現在で契約済みの案件は、掲載されておられません。
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。



工事年間発注予定表（令和4年度）

令和4年10月3日現在

八王子市 中野中央 地区			区画整理部				
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	R4 中野中央地区1号工事	中野中央 地区内	公園築造工 A=2000㎡	第 3 四半期 (11月)	3 ~ 4 四半期	造園	指 随
2	R4 中野中央地区2号工事	中野中央 地区内	道路築造工 W=9m (施工 W=2m) L=23m 道路築造工 W=6m L=50m 雨水管 (φ250~300) L=60m 雨水管撤去 (φ1000) L=51m 污水管 (φ200) L=235m 整地工 A=457㎡	第 3 四半期 (11月)	3 ~ 4 四半期	一般土木	指 随
3	R4 中野中央地区3号工事	中野中央 地区内	<del>雨水管 (□800×800) L=83m</del> <del>雨水管 (φ300) L=43m</del> <del>雨水管撤去 (φ1000) L=52m</del> 污水管 (φ200) L=361m 水路工 (φ150) L=132m	第 3 四半期 (12月)	3 ~ 4 四半期	一般土木	指 随

- (注)・令和4年5月20日現在版に掲載され、10月3日現在で契約済みの案件は、掲載されておりません。  
 ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。  
 ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約  
 ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和4年度）

令和4年10月3日現在

日野市 東町 地区			区画整理部				
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	東町地区 26 街区整地及び公 2 街区防塵 舗装工事	東町 地区内	整地工 A=810 m <sup>2</sup> 防塵舗装工 A=850 m <sup>2</sup>	第 3 四半期 (10月)	3 ~ 4 四半期	一般土木	指 随

- (注)・令和4年5月20日現在版に掲載され、10月3日現在で契約済みの案件は、掲載されておりません。
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和4年度）

令和4年10月3日現在

稲城市 稲城榎戸 地区			区画整理部				
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	稲城榎戸地区3号公園粗造成工事	稲城榎戸 地区内	粗造成工 A=2,564 m <sup>2</sup>	第 3 四半期 (12月)	3 ~ 4 四半期	一般土木	<input type="checkbox"/> 指 <input type="checkbox"/> 随

- (注)・令和4年5月20日現在版に掲載され、10月3日現在で契約済みの案件は、掲載されておりません。
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和4年度）

令和4年10月3日現在

稲城市 稲城矢野口駅周辺 地区		区画整理部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(撤回) 稲城矢野口駅周辺地区14街区整地工事	稲城矢野口駅 周辺地区内	整地工 A=60 m <sup>2</sup>	第 3 四半期 (12月)	3 ～ 4 四半期	一般土木	指 随

- (注)・令和4年5月20日現在版に掲載され、10月3日現在で契約済みの案件は、掲載されておりません。
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。



工事年間発注予定表（令和4年度）

令和4年10月3日現在

稲城市 稲城稲城長沼駅周辺 地区

区画整理部

番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(撤回) 稲城稲城長沼駅周辺地区都市計画道路 3・4・14号線(その9)築造及び25街区 整地工事	稲城稲城長沼 駅周辺	道路築造工 W=18m L=41m 污水管(φ200) L=48m 整地工 A=465 m <sup>2</sup>	第 2 四半期 (8月)	2 ～ 4 四半期	一般土木	指 随
2	(追加) 稲城稲城長沼駅周辺地区都市計画道路 3・4・14号線(その9)築造及び南口暫 定整備(その3)並びに污水排水工事(そ の19)	稲城稲城長沼 駅周辺	污水管(φ200) L=34m 整地工 A=468 m <sup>2</sup>	第 3 四半期 (11月)	3 ～ 4 四半期	一般土木	指 随
3	(追加) 稲城稲城長沼駅周辺地区区画道路築造第 4-5、6、7号及び整地4-5工事並びに污水 排水工事(その18)	稲城稲城長沼 駅周辺	道路築造工 W=6m L=70m 污水管(φ200～250) L=72m 整地工 A=252 m <sup>2</sup>	第 3 四半期 (10月)	3 ～ 4 四半期	一般土木	指 随

- (注)・令和4年5月20日現在版に掲載され、10月3日現在で契約済みの案件は、掲載されておりません。
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和4年度）

令和4年10月3日現在

稲城市 稲城南多摩駅周辺 地区

区画整理部

番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(追 加) 稲城南多摩駅周辺地区区画道路築造第 4-6、8、9号及び整地4-8工事並びに汚水 排水工事 (その27)	稲城南多摩駅 周辺地区内	道路築造工 W=6m L=59m 雨水管(φ200~350) L=48m 污水管(φ200) L=46m 整地工 A=425 m <sup>2</sup>	第 3 四半期 (10月)	3 ~ 4 四半期	一般土木	指 随

- (注)・令和4年5月20日現在版に掲載され、10月3日現在で契約済みの案件は、掲載されておりません。  
 ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。  
 ・入札予定時期は、随意契約にしようとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約  
 ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和4年度）

令和4年10月3日現在

小金井市 東小金井駅北口 地区			区画整理部				
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(追 加) 東小金井駅北口地区区画道路 6-11、9-4 及び 17 街区整地工事	東小金井駅 北口地区	汚水管(φ250) L=31m 合流管(φ900) L=114m 整地工 A=433 m <sup>2</sup>	第 3 四半期 (10月)	3 ~ 4 四半期	一般土木	指 随

- (注)・令和4年5月20日現在版に掲載され、10月3日現在で契約済みの案件は、掲載されておりません。
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和4年度）

令和4年10月3日現在

瑞穂町 箱根ヶ崎駅西 地区			区画整理部				
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(撤回) 箱根ヶ崎駅西地区1号公園他築造工事	箱根ヶ崎駅西 地区内	公園築造工 A=4600 m <sup>2</sup>	第 3 四半期 (10月)	3 ～ 4 四半期	一般土木	指 随
2	箱根ヶ崎駅西地区人孔蓋取替(その2)工事	箱根ヶ崎駅西 地区内	人孔蓋取替工 8箇所	第 3 四半期 (11月)	3 ～ 4 四半期	一般土木	指 随

- (注)・令和4年5月20日現在版に掲載され、10月3日現在で契約済みの案件は、掲載されておりません。
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和4年度）

令和4年10月3日現在

武蔵村山市 武蔵村山都市核 地区

区画整理部

番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及 び契約 方法
1	(撤回) 武蔵村山都市核地区都市計画道路7・4・2 号線安全施設設置工事	都市核 地区内	安全施設設置工 道路照明 20基	第 2 四半期 (9月)	2 ～ 4 四半期	一般土木	指 随
2	(撤回) 武蔵村山都市核地区1号公園築造工事	都市核 地区内	公園築造工 A=687 m <sup>2</sup>	第 2 四半期 (8月)	2 ～ 4 四半期	一般土木	指 随
3	(撤回) 武蔵村山都市核地区ポケットパーク築造 工事	都市核 地区内	公園築造工 A=683 m <sup>2</sup>	第 2 四半期 (8月)	2 ～ 4 四半期	一般土木	指 随
4	(追加) 武蔵村山都市核地区1号公園、ポケット パーク築造並びに都市計画道路7・4・2 号線道路照明設置工事	都市核 地区内	公園築造工 A=1,370 m <sup>2</sup> 道路照明工 20基	第 3 四半期 (10月)	3 ～ 4 四半期	一般土木	指 随

(注)・令和4年5月20日現在版に掲載され、10月3日現在で契約済みの案件は、掲載されておりません。

・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。

・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約

・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和4年度）

令和4年10月3日現在

武蔵村山市 武蔵村山都市核 地区				区画整理部			
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及 び契約 方法
5	武蔵村山都市核地区雨水管整備（その4） 工事	都市核 地区内	雨水管（φ1100）L=59m 既設水路撤去並びに雨水管布設	第 3 四半期 (12月)	3 ～ R5/ 2 四半期	下水道施 設	指 随

- (注)・令和4年5月20日現在版に掲載され、10月3日現在で契約済みの案件は、掲載されておりません。
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

# 下水道事業分

## 注記の見かた

(公表済) …………… 令和4年10月3日現在において公表済みの案件

(不調再発注) …………… 令和4年10月3日現在において不調再発注工事の案件

(追加) …………… 当予定表において令和4年5月20日現在版に追加された案件

(撤回) …………… 令和4年5月20日現在版より発注を撤回した案件

一部修正 …………… 令和4年5月20日現在版から工事概要等の修正があった箇所

- (注)・令和4年5月20日現在版に掲載され、10月3日現在で契約済みの案件は、掲載されておられません。
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。





工事年間発注予定表（令和4年度）

令和4年10月3日現在

町 田 市		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( ) 内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(撤回) 町田市公共下水道 南町田三丁目雨水枝線工事に伴う汚水枝 線工事	南町田三丁目 地内	汚水： 移設φ350 L=45m（推進）	第 1 四半期 (6月)	1 ～ 3 四半期	下水道 施設	指 随
2	(不調再発注) 町田市公共下水道 鶴間八丁目雨水枝線その2工事	鶴間八丁目 地内外	雨水： □800×800～1000×1900 L=50.57m（開削）	第 3 四半期 (11月)	3 ～ R5年度 1 四半期	下水道 施設	指 随

- (注)・令和4年5月20日現在版に掲載され、10月3日現在で契約済みの案件は、掲載されておりません。
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和4年度）

令和4年10月3日現在

新 島 村		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月	工 期 第〇～第〇	種 別	入札及び 契約方法
1	(撤回) 令和4年度新島村特定環境保全公共下水道事業式根島水処理センター土木建築工事その2	式根島地内	[土木] 流入渠等 [建築] 管理汚泥棟、汚泥ポンプ棟 [建築設備] 換気設備、空調設備、電灯設備、動力設備、衛生設備、給水設備	第 3 四半期 (10月)	R6年度 3 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随
2	(追加) 令和4年度新島村特定環境保全公共下水道事業式根島水処理センター土木建築工事	式根島地内	[土木] 塩素接触槽等 [建築] 管理汚泥棟、汚泥ポンプ棟 [建築設備] 換気設備、空調設備、電灯設備、動力設備、衛生設備、給水設備	第 3 四半期 (12月)	R6年度 3 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随

- (注)・令和4年5月20日現在版に掲載され、10月3日現在で契約済みの案件は、掲載されておりません。
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和4年度）

令和4年10月3日現在

府 中 市		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(撤回) 府中市公共下水道 ストックマネジメント計画布設替え工事 (公4-1)	武蔵台二丁目、本町一丁目地内外	合流： φ150～300 L=26m（開削）	第 1 四半期 (9月)	2 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随

- (注)・令和4年5月20日現在版に掲載され、10月3日現在で契約済みの案件は、掲載されておりません。
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和4年度）

令和4年10月3日現在

国分寺市		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(追加) 国分寺市公共下水道 都市計画道路3・2・8号線に伴う下水道管 撤去工事(その7)	東戸倉二丁 目地内	合流： 管撤去 L=119.9m	第 3 四半期 (10月)	3 ~ 4 四半 期	下水道 施設	指 <input type="checkbox"/> 随 <input type="checkbox"/>

- (注)・令和4年5月20日現在版に掲載され、10月3日現在で契約済みの案件は、掲載されておりません。
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合に当たっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和4年度）

令和4年10月3日現在

あきる野市		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( )内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(不調再発注) あきる野市公共下水道 五日市地区汚水枝線工事（R4-1）	入野地内	汚水： φ200 L=88.2m(開削) φ250 L=24.1m(推進)	第 3 四半期 (11月)	3 ～ 4 四半期	下水道 施設	指 随

- (注)・令和4年5月20日現在版に掲載され、10月3日現在で契約済みの案件は、掲載されておりません。
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合にあっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。

工事年間発注予定表（令和4年度）

令和4年10月3日現在

青 梅 市		下水道部					
番号	工 事 件 名	工事場所	工 事 概 要	入札予定時期 ( ) 内は予定月	工 期 第○～第○	種 別	入札及び 契約方法
1	(不調再発注) 青梅市公共下水道 友田汚水中継ポンプ場耐震補強工事	友田一丁目 地内	せん断補強鉄筋工、壁鉄筋コンクリ ート増打ち工	第 3 四半期 (11月)	3 ~ 4 四半期	下水道 施設	指 随

- (注)・令和4年5月20日現在版に掲載され、10月3日現在で契約済みの案件は、掲載されておりません。
- ・公表時点での予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。
  - ・入札予定時期は、随意契約によろうとする場合に当たっては、契約の予定時期を記載してあります。 ※指：指名競争入札 随：随意契約
  - ・今年度の「総合評価方式による落札者決定案件」は、当発注予定表の中から別途選定いたします。